

Bauphasen
CR121A
Junglinster
Phase 1
11.01.27 – Ufank Summer 2027
Phase 2a
11.01.27 – Wanter 2027/28
Phase 3a
Wanter 2027/28 – Wanter 2028
Phase 4a
Wanter 2028 – Summer 2029
Phase 5
Summer 2028 – Wanter 2028/29
Phase 4b
Wanter 2027/28 – Summer 2028
Phase 3b
Hierscht 2027 – Wanter 2027/28
Phase 2b
Fréijoer 2027 – Hierscht 2027
Route d'Echternach
Um Railand
An Der Dellt
Rue du Village
Rue de la Montagne
Rue du Village
Rue de la Gare
Rue Rham
Route de Luxembourg
Rue des Cerises
Cité Flammant
Iernzwee
Rue Hiel
Rue Jacques Santer
Rue Tun Deutsch
Rue Nicolas Glesener
Rue Emile Nilles
Route de Luxembourg