




Phase 1: 21/08 - 22/08

Phase 2: 22/08 - 23/08

Phase 3: 23/08 - 25/08

25/08: Marquage

26/08: Jour de réserve

Parking


Gemeng Jonglënster
Junglinster
12 rue de Bourglinster
6112
78727250
joy.horsmans@junglinster.lu

Travaux epoxy
Plan de phasage

N
Format: A3 - Paysage
Echelle: 1:2.500
0 4.38.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68 76.5 m

Joy Horsmans

13/07/2023



Le SIGcom est une application d'accès aux données spatiales des communes du Luxembourg.
Avertissement : malgré le contrôle régulier de la qualité de ces données, nous ne pouvons pas certifier l'exactitude et l'actualité des informations.
L'emplacement de certaines données (réseaux, PCN) est à titre indicatif et est à vérifier sur place avec le fournisseur, ou doit être déterminé par un mesurage officiel.
© FOND DE PLAN ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES